Prise de notes 03/10/22

Notes debut

jquery,

role a mettre dans les rapport

Wsl ou gitbash

microsoft object

créer un dépôt (repot github) public, mettre les notes dessus microsoft projet

Debut notes cours

projet web 35 50 pages

def projet web

projet web: projet informatique dont les livrables ont pour destinations le web (le réseau internet)

exemple:

https://drive.google.com/drive/folders/1qleHvisK0VVJ8i11AyER4ekrYYu0jmLO?usp=sharing

Les objectifs d'un projet web

Retour sur investissement (ROI) Gain investissement / coûts de l'investissement

Termes utiles gestion de projet

- la définition d'un projet web
- les enjeux d'un projet web
- les moyens d'un projet web:
 - financier
 - Avant projet : Frais licence, materiel info,...
 - Projet :salariés, sous-traitant
 - Post-Projet:
 - technique: outils informatiques (poste, logiciel, serveur, licence,...)
 - humain
- Contrainte d'un projet web
 - Compatibilité
 - Temps
 - Responsive
 - Accessibilité
 - Durée de téléchargement
 - obligations réglementaires (CNIL,RGPD)LCEN, Propriété intellectuelle (droit a l'image)
- Analyse de l'existant

L'arbitrage d'un projet web /comité de pilotage controler le deroulement grâce à un méthode de déroulement scrum/ agile permet que le coûts, qualité, délais soit respecté respecté git init git add (ajouter) git commit (sauvegarder les modif) Les phases d'un projet web

Définition du projet PHASE DE Acteurs du projet Diagnostic de rentabilité DÉFINITION Étude de faisabilité Réunion de lancement PHASE DE Étude préalable CONDUITE LANCEMENT Cahier des charges DE **PROJET WEB** Appel d'offres PHASE DE Conception fonctionnelle Conception technique CONCEPTION Conception graphique Planification Suivi Réalisation fonctionnelle Pilotage PHASE DE Réalisation technique Contrôle RÉALISATION Réalisation graphique Tests et recettes Communication Mise en ligne PHASE DE Lancement et promotion Formations PRODUCTION Gestion du changement Exploitation du site PHASE D' Maintenance **EXPLOITATION** Bilan de projet Capitalisation

Les différents projets web:

Le site statique "site qui sont stockés tels quelle sont envoyées au clients quelles sont stockées sur le serveur web "

Le site dynamique " site dont le javascript est prépondérant , les applications Web,

Les extranets

Les Intranets

Les projet Web et Mobile

Les acteurs d'un projet

MOA La maîtrise d'ouvrage


Elle décide de la stratégie du projet, il suit aussi le budget ... Toute la supervision, elle fait la prévention des risques potentiels. Personne qui a en charge le bon déroulement du projet ainsi que de la bonne ambiance

MOE La maitrise d'oeuvre

Personne réalisant le travail dev

Comité de pilotage

coût qualité délais



Comité de suivi

pareil que le comité d'ouvrage sauf qu'il peut intervenir pendant le projet